Compte rendu — Amélioration de
I"infrastructure Wi-Fi et segmentation
réseau

Contexte :

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé a 'amélioration de l'infrastructure réseau d'une
mairie.

L’objectif était de moderniser et simplifier une architecture devenue complexe.

Objectifs :

- Améliorer les performances du Wi-Fi
- Simplifier I'architecture réseau

- Mettre en place des VLAN et du trunk

- Tester et valider le réseau

Travaux réalisés :
1. Réorganisation physique :

Ajout d’'un cable fibre relié au routeur principal, installation d'un module convertisseur fibre
vers R]45, et remontée du réseau vers la salle serveur.

2. Tests de connectivité (11 février 2026) :
Test de ping vers la passerelle 192.168.1.254 — échec
Probleme résolu en remplacant un cable défectueux.

Résultat : connectivité fonctionnelle.



3. Configuration des switchs (12 février 2026) :

Configuration des VLAN 105 et 120 sur Aruba 6100 et Netgear GS752TP.

Probléme de conflit IP sur Aruba — reset complet et reconfiguration.
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4. Routage et tests (13 février 2026) :
Ajout des routes statiques et tests de ping.

Toutes les routes fonctionnent sauf une (réseau 9.0).
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5. Mise en place du trunk :

Transport de plusieurs VLAN sur un seul lien — réduction du cablage et amélioration de la
sécurité.

6. Optimisation Wi-Fi :
Déplacement du Wi-Fi du centre culturel vers la mairie.

Infrastructure plus simple et plus performante.

Tests réseaux :
- Tests de ping
- Vérification des interfaces

- Tests inter-VLAN



Tests de performance :
Speed test réalisé via une box Orange reliée au modulateur (fibre — RJ45).

Débit obtenu : environ 800 Mbps.

Résultats :

- Réseau simplifié

- Meilleure organisation
- Wi-Fi optimisé

- Débit élevé et stable

Difficultés :
- Cable défectueux
- Conflit IP

- Route non fonctionnelle

Conclusion :

Ce projet m’a permis de développer mes compétences en configuration réseau, diagnostic et
optimisation d'infrastructure.

Walid Djeghiour



